

Bestyrelsesrapport d. 14.5.86. Extra indkaldt

Tilstede: Jørgen Funck, Henny Jensen, Ib V. Kløblum, Peter Bagge Nielsen, Jan Børge kunne træffes på telefoni.

Emne: Brødrearbejdet på Nystedvej.

Ansagt: Best. var med Jan Børge blevet gjort bekendt med al oppløsning omkring nye satte kantsten. Ikke var medtaget i kontrakten og derfor ikke ville blive udført med mindre der blev betalt særskilt løn for. Jan B. havde ikke nogen pris. Han havde talt med udført. Man ville gerne lave det her på, men der ville gå i hvert fald en måned, og så længe kunne udførelsen jo ikke stå.

Henny Jensen konstaterede, at der ikke var penge til foregående arbejde. Man ender om at have H. J. rette henvendelse til SOS om et mulig mindre overblik på var konto til efteråret.

Man ender ligeledes om at bemærke Jan B. til at søge aftalen med entreprenøren ændret den, at der omsettes færre meter kantsten og så fyldes op med grus i stedet.

Bestyrelsen udtrykte en forundring over at oplysningerne på Nystedvej blev så bred, ca. det dobbelte af hvad samme entreprenør havde gjort på Naksbovej.

