

Beslutningsmøde 20.3.05 hos Jøppen Færdsel

Tidstidet Jøppen Færdsel, Henning Jensen, Ib Vilhelmsen, Thomas Gøthe
& Peder Bagger Nielsen.

Thomas havde fra Carl Bro's side et Notat med præsentation
med forslag til udarbejdelse af værdighedsdelsesplan for
vogn veje, med følgende faser:

- 1) Grundsæt: Gennemgang af vognvejene med os, Udarbejdelse af
skitse af løsningsmodellen. Evt behandling på gen. for.
- 2) Registrering af vognvejets tilstand, med dels en "her og nu" løsning
med "OB" belægning, med senere stærke renovering af jord-
kantsten & vejbelægning.
- 3) Værdighedsdelsesplan. med krawspecifikation
Plan for periode ca 10 år samt plan for efterfølgende 10-15 år
Udbud / licitation - kontrakt med entreprenør - tilsyn &
kontrol - garanti efter opn.

Man diskuterede oppeget grundigt og blev enige om at man ville starte processen af se om man kunne få ptv 1
færdig til frångeneralforsamlinger. Punkt 2/2 3) til øffens-
generalfors. så man havde en mulighed for at få kon-
tingensets indrettelser så opgaverne i fremtiden kunne
løses.

Man vedtag også at informere Nds. Haandt. samt indbyde/
opfordre til et tættere samarbejde, så konkurrenthonorum
og entreprenør salgs kan minimeres.

Man vedtag frångeneralforsamlinger afholdet Tirsdag
d. 26/4.-05 på Hausted skole

