

Bestyrelsesmøde afholdt Torsdag den 11 Oktober  
1941. i Roskvi og Jernbanvej

Dagsorden!

Flisesager og afrettelse af Kontrakt med Entreprenør  
Petri og Haugsted.

Formanden redegør for Samtale med Vejinspektør, angaaende  
ende Konditioner for Fortovsfliser og disses Odrøgning  
men da Vejinspektøren skal føre Tilsyn med Arbejdet  
som Kommuniens Representant, blev Vejingeniør  
anmodet om at skrive Konditioner, og dette  
harde den indvilget i.

Form ved Opmæling af Fortovene viser det sig at der  
er flere Meter end først antaget saaledes at der  
ialt er 3140 l m. første Opmæling viste 2850 l m.  
men da man den ene Side af Stakskovvej fra  
Haugstedvej og til Trappen var ikke medregnet.  
og Sakskovvej var heller ikke taget med.

Bestyrelsen traf den Bestemmelse at de omtalte  
Fortov skal medtages

Prisen pr l m. Fliser er Kr. 8.48 = 26.627.  
Entreprenør Haugsted og dennes Ingeniør kom  
tilstede for at forhandle om Kontrakt og  
Betingelser for Betaling.

Bestyrelsen og Entreprenøren indgik for følgende  
Betaling sket efter den til enhver Tid udførte  
Arbejde, dog udbetales første Rate den 2 Januar 1942  
og Statstilskudet eftersom det anvises til Lidbetaling  
af Staten. Sidste Kr. 4000 betales i 4 halvårlige  
Terminer og forentes med 7% fra 30 dage efter  
arbejdet er færdiggjort

Kontrakten stemples og Lidbetaling herfor  
betaler Grundejerforeningen.

Flisernes Trykkelser er 7 cm heraf 1 cm Stidlag  
Kontrakten blev underskrevet af Bestyrelsen  
af Form Simonen Kassen Steen Sekretær Oerum  
og Kajstis og Stakholdt  
og af Entreprenør Haugsted

Kasserer oplyser om det økonomiske og det kan komme til at vi efter det paa Generalf. vedtagne kommer til at mangle Penge. eftersom der er mere Fortor end beregnet fra først og da der tillige skal lægges 1<sup>2</sup> i Elise fra Feiserokken by til hver Indgang. Bestyrelsen tager det af Kasserer oplyste til senere Overvejelse. Entreprenøren gaar straks i gang med Skibning af Elisen men de man ikke nedlægges for de er 30 Dage gamle. og Fortorene sættes i Stand efter Nedlægningen

Kasserer oplyser at 16 Medlemmer ikke har svarat paa Tilsendte Brevkort om Betaling straks eller paa Afdrag, og Bestyrelsen indtaler at disse 16 Medlemmer skal betale Kontant, da Tidsfristen for Afdragsvis Betaling er Oversteedet.

Det oplyses af Kasserer at 63 Medlemmer sv. Kontant  
41 " Afdragsvis Betaling  
16 ikke sv. men Kontant

Medet heret

J. Olsen  
Sekretær.